

**План формирования единой развивающей
информационно-образовательной среды
в пространстве дошкольной организации ГБДОУ № 23**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
Анализ состояния ИОС в ДОО. Мониторинг и разработка локальной нормативной базы			
1.	Мониторинг формирования ИОС в ДОО	Сентябрь – октябрь 2019 года	Зам.зав.по УВР Старший воспитатель
2.	Создание творческой группы педагогов по реализации проекта		Заведующий Зам.зав.по УВР Старший воспитатель
3.	Разработка Положения о ИОС в ДОО		Творческая группа
4.	Разработка анкеты для оценки ИКТ-компетентности педагогов. Проведение анкетирования педагогов, изучение готовности к развитию ИОС		Творческая группа Зам.зав. по УВР Старший воспитатель
Совершенствование материально-технической базы и ИОС			
5.	Курсовая подготовка педагогов. Организация внутрикорпоративного обучения.	2019-2020 уч. год	Зам.зав. по УВР Творческая группа
6.	Подключение к локальной сети всех рабочих мест в ДОО. Обеспечение свободного доступа к ПК и медиаресурсам	Декабрь 2019 г- февраль 2020 г	Администрация
Внедрение ИКТ в образовательный процесс и административную деятельность ДОО			
7.	Установка программного обеспечения для дистанционного обучения (МЭО). Организация работы в системе.	Январь-февраль 2020 г	Администрация
8.	Использование телекоммуникаций в различных видах деятельности со всеми участниками образовательного процесса: регулярное проведение НОД с использованием современных информационных технологий. Ведение коррекционной работы с детьми с нарушением речи и ЗПР с использованием ИКТ, участие в конкурсах, конференциях, совместных с родителями и детьми мероприятиях.	В течение всего периода реализации проекта	Зам.зав.по УВР, старший воспитатель, педагоги Специалисты

9.	Информатизация управленческой и образовательной деятельности: создание банка данных электронной документации ДОО, мультимедиаеки, электронного книжного фонда, фонда развивающих игр для детей и справочных мультимедийных материалов	В течение всего периода реализации проекта	Администрация Зам.зав.по УВР, старший воспитатель, педагоги
10.	Создание системы дистанционного обучения: обучение детей, не посещающих детский сад; консультирование родителей. Совершенствование взаимодействия ДОО и семьи.	С апреля 2020 года в течение всего периода реализации проекта	Творческая группа Зам.зав.по УВР, старший воспитатель, педагоги
Анализ результатов и распространение опыта			
11.	Создание блогов педагогов и групп для передачи педагогических знаний и результатов работы родителям	Март-апрель 2020	Старший воспитатель Педагоги
12.	Анализ результатов реализации создания ИОС. Анкетирование участников образовательных отношений. Подведение итогов	Май-июнь 2020 года и в течение всего периода реализации проекта	Творческая группа Зам.зав.по УВР, старший воспитатель,
13.	Организация обучения и передачи опыта внутри учреждения	2020-2021 уч. год и в течение всего периода реализации проекта	Творческая группа Зам.зав.по УВР
14.	Участие в конкурсах, рейтингах информационно-образовательных ресурсов дошкольных учреждений Диссеминация педагогического опыта на районных и городских мероприятиях. Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях и т. п. всех уровней	В течение всего периода реализации проекта	Педагогический коллектив